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PE 1

SCHEMA ÎNGRĂDIRILOR DE PROTECȚIE A ȘANTIERULUI

SCHEMA ÎNGRĂDIRILOR DE PROTECȚIE A ȘANTIERULUI (CONTINUARE)
POARTA ȘANTIERULUI. DRUM TEMPORAR ÎN CADRUL ȘANTIERULUI. LOCURI
PENTRU FUMAT ȘI CONSTRUCȚIE PROVIZOARE (PERSONAL)
MĂSURILE DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

INDICATOARE DE SECURITATE

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU

PlanșeFază Planșa
Nr.doc.sect.modif. planșa datasemnat.

TURUCALO A.A.Ș.P. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

DISPOZIȚII GENERALE
ARH.

DENUMIRE

3

2

1

PLANȘA NOTĂ

BORDEROU PLANȘE DESENATE SETUL "OLC"

DISPOZIȚII GENERALE

CALCULUI TERMENULUI DE CONSTRUCȚIE A OBIECTIVULUI PROIECTAT

I.Ș.P.
IVANOVA G.

La elaborarea proiectului de organizare a șantierului pentru executarea lucrărilor de construcție privind
"RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01 (OFICIUL
CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI INTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA
TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec. RĂȘCANI, mun.
CHIȘINĂU", au fost utilizate urmatoarele surse de informație:
- СНиП 3.01.01 - 85 “Организация строительного производства”;
- NRS 35-03-96:2008 “Cerinte de securitate industriala la constructia, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea si verificarea tehnica a macaralelor”;
- РД-11-06-2007 “Методические рекомендации по организации строительной площадки, разработке
проектов
производства работ и ТК”, (Выпуск 72);
- NCM A.08.02 -2014 „Securitatea si sanatatea muncii in construcții”;
- СНиП 2.02.01 - 83 “Основания здании и сооружений. Нормы проектирования”;
- СНиП 3.03.01-87* „Несущие и ограждающие конструкции”;
- ГОСТ 23407-78 “Ограждение инвентарные строительных площадок”;
- ГОСТ 21.101-97 “Основные требования к проектнои документации”.

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC

BARCARI  N.
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EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETONARE A CONSTRUCȚIILOR

1. Betonarea unei construcții trebuie condusă nemijlocit de conducătorul tehnic al punctului  de lucru, diriginte de
șantier atestat. Acesta trebuie permanent să se afle la locul de turnare pentru a supraveghea respectarea strictă a
prevederilor prezentului normativ și a procedurii de execuție.

Betonul trebuie pus în lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite
depășirea duratei maxime de transport și modificarea consistenței betonului. Betonarea construcțiilor se începe numai
după respectarea următoarelor condiții:
a) după elaborarea fișei tehnologice pentru betonare conform cerințelor și recomandaților de întocmire ale acesteia;
b) dacă se utilizează betoane clasa B25, trebuie efectuate încercări preliminare, iar compoziția betonului trebuie să fie
acceptată de laborator;
c) dacă sunt realizate măsurile pregătitoare, sunt aprovizionate și verificate materialele necesare (agregate, ciment,
piese înglobate etc.) și dacă sunt în stare de funcționare utilajele și dotările necesare în conformitate cu prevederile
fișei tehnologice;
d) dacă sunt stabilite și instruite formațiile de lucru în ceea ce privește tehnologia de execuție a lucrărilor de betonare,
precum și asupra măsurilor privind securitatea muncii.

2. Suprafețele de beton turnat anterior și întărit, care vin în contract cu betonul proaspăt se curăță de pojghița de lapte
de ciment. Se exclud zonele necompactate sau segregate, pentru a atinge o rugozitate necesară care trebuie să
asigure o legătură bună între cele două betoane.

3. Se pregătesc condițiile și trebuie luate toate măsurile ce permit continuarea betonării în cazul intervenției unor
situații accidentale (stație de betoane și mijloace de transport de rezervă, sursa suplimentară de energie electrică,
materiale pentru protejarea betonului, condiții de creare a rosturilor de lucru).

4. La construcția fundațiilor din beton monolit trebuie prevăzute măsuri de evacuare a apelor provenite din precipitații,
astfel încât acestea să nu se acumuleze în zonele, care trebuie să se betoneze.

PLAN ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII sc. 1:500

DISPOZIȚII GENERALE

1. Compartimentul de organizare a lucrărilor de construcție a imobilului proiectat sa elaborat în baza CERTIFICATUL DE
URBANISM № CU-0003124 ELIBERAT DE CĂTRE PRIMARIA mun.CHIȘINĂU;

2. Planșa dată este efectuată pentru organizarea lucrărilor de construcție a obiectivului din "RECONSTRUIREA CU
EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01 (OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU
REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI INTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA TERITORIULUI, ÎN LIMITELE
TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec. RĂȘCANI, mun. CHIȘINĂU";

3. Pentru ridicarea betonului și materialelor de construcție la nivele de mai sus este prevăzută auto macara de tip KTA - 25 cu
săgeata de 29,6 m sau cu o macara staționară de tip "Liebher" și pompă de beton;

4. Depozitarea materialelor de construcție de îndeplinit pe planșee în cantități mici;

5. Este interzisă deplasarea greutăților în afara zonei arătate în plan cu flăgulețe;

6. Executarea lucrărilor de montaj de efectuat cu strictă îndeplinire a distanței de la locul posibilei căderi, pînă la margenea
zonei periculoase;

7. Reeșind din condițiile limitate a terenului, lucrările de montare de executat din autocamioane;

8. Înainte de a ieși de la terenul de construcție roțile autotransportului de curățit în locurile indicate;

9. Lucrările de construcție de îndeplinit în prezența unei persoane responsabile de tehnica securității în construcție, conform
NCMA.08.02.2014;

10. Reeșind din condițiile limitate a terenului, lucrările de construcție de îndeplenit cu acordul vecinilor;

11. După terminarea lucrărilor de construcție de îndeplinit de amenajare a terenului adiacent;

12. Termenul de execuție a construcției obiectivului este de 12 luni inclusiv o lună termenul de pregătire a terenului;

13. Terenul atribuit pentru construcție nu este suficient pentru îndeplinirea lucrărilor, conform cerințelor tehnicii securității. La
perioada de construcție a clădirii este necesar de un teren suplimentar provizoriu, conform dimensiunelor indicate pe plan,
coordonat cu mun. Chișinău. La expirarea termenului de achitare, beneficiarul se obligă să prelungească termenul cu
respectarea achitării. La finalizarea lucrărilor de construcție îngradirea terenului provizoriu, de demontat;

14. Beneficiarul va prevedea un loc pentru amplasarea încăperilor provizorii și viceului.
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RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU
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RECONSTRUIREA ÎNCĂPERILOR ÎN LIMITELE NR.CADASTRAL 0100413.085.01

LEGENDA

BENEFICIAR: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
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TURUCALO A.
PE

ARH. IVANOVA G.

001/24-OLC

PROIECTUL RESPECTIV A FOST ELABORAT PE BAZA
CERTIFICATUL DE URBANISM № CU-0003124 ELIBERAT DE CĂTRE PRIMARIA mun.CHIȘINĂU

А.Ș.P.______________________TURUCALO A.
I.Ș.P._______________________BARCARI  N.

CERTIFICAT SERIA 2020-P, № 0548 din 8.07.2020

REORGANIZAREA SCĂRILOR/GRUPURILOR DE ÎNTRARE

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
I.Ș.P.

GARD TEMPORAR (FRAGMENT) sc.1:50

SCHEMA PANOULUI ANTIINCENDIARINDICATOR HIDRANT ANTIINCENDIAR

HI hidrantul antiincendiar
(în cazul prezentei apeducului)

SEMNE CONVENȚIONALE:

teren de păstrare temporară
a materialelor de construcție

circularea transportzona arendata pentru
îngrădire OLC - 441,36 m2

WC mobil

HI

NOTĂ:

Pentru utilizarea terenului municipal neatribuit îngrăbit și ocupat temporar, pe perioada de construcție a obiectivului, conform
decizei Consiliului com. Chișinău nr.11/28-2 din 23.12.2014 este stabilită o plată în cuantum de 0,15 lei pentru un m.p. pe zi.

1

2

3

м2

м2

м3

SUPRAFAȚA ÎN CONSTRUCȚIE(NR.CADASTRAL 0100413.085.01

VOLUMUL ÎN CONSTRUCȚIE

SUPRAFAȚA TOTALA

NUMĂRUNITATE№ DENUMIRE NOTĂ

1775,00 m2

ha

5

4 SUPRAFAȚA SCĂRILOR/GRUPURILOR DE ÎNTRARE

6 REGIM DE  ÎNALȚIME(EXISTENTE) S+P+2E+et.tehnic+ET

300,00 m2

6335,00 m2

SUPRAFAȚA ÎN CONSTRUCȚIE(ÎNTRARE 1.1)

SUPRAFAȚA ÎN CONSTRUCȚIE(ÎNTRARE 1.2)

SUPRAFAȚA ÎN CONSTRUCȚIE(ÎNTRARE 1.3)

SUPRAFAȚA ÎN CONSTRUCȚIE(ÎNTRARE 1.4)PROIECT SEPARAT

м2

м2

м2

м2

102,50 m2

50,50 m2

100,0 m2

30,0 m2

CERTIFICAT SERIA  2022-P, № 094 din 12.10.2022

îngrădire totală OLC - 1 417,48 m2

BARCARI  N.

H
I

H
I

Loc de curățare a roților

Îngrădire tip 1
(gard plin de protecție)

Îngrădire tip 2 (gard plin de
protecție cu trecere acoperită
pentru pietoni)

Indicatoare rutiereÎngrădire tip 3

м2

20 905 m3

construcție provizorie
(personal)

Proiectul respectiv a fost elaborat cu respectarea documentelor în vigoare şi asigura nivelul de calitate
corespunzator exigenților esențiale. Categorie A, B, C, D, E, F, G

A - Rezistența și stabilitate
B - Siguranța în exploatare
C - Siguranța contra încendiu și explozie
D - Igiena, siguranța pentru sănatate, restabilirea și protecția mediului inconjurator
E - Izolație hidro-termică și compensarea energiei
G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

A.Ș.P.____________________________TURUCALO  A.
I.Ș.P._____________________________BARCARI N.

REORGANIZAREA SCĂRILOR/GRUPURILOR DE ÎNTRARE (PROIECT SEPARAT)
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441,36 м2

Îngrădire tip 2 Îngrădire tip 3

Planşa PlanşeFază
A.Ş.P.

PLAN ORGANIZAREA LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚII sc. 1:500

PLAN ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII sc.1:500

Atenție:

1. În constructii de clădiri existente, destinate demolării sunt utilizate numai materiale
naturale, ecologice.
2. Toate materiale după demolarea clădirilor existente vor rămîn în proprietatea
beneficiarului și sunt destinate utilizării repetate în construcție!
3. Lut din pereți demolate se va utiliza pentru amenajarea terenului.
4. Se interzice evacuarea deșeurilor de constructie în containere pentru deșeuri habituale!

INDICII TEHNICI-ECONOMICI

SUPRAFAȚA LOTULUI(NR.cadastral 0100413085) 0,33
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LEGENDA:
1 - Panou de îngradire;
2 - Contrafisa;
3 - Fundaţie demontabila;
4 - Viziera de protecţie.

Schema îngrădirilor de protecție a șantierului.
Conform ГОСТ 23407-78 "Ограждение инвентарные строительных площадок"

PE 3

SCHEMA ÎNGRĂDIRILOR DE PROTECȚIE A
ȘANTIERULUI

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU

PlanșeFază Planșa
Nr.doc.sect.modif. planșa datasemnat.

TURUCALO A.A.Ș.P. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
ARH. IVANOVA G.

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC

Îngrădire tip 1 (gard plin de protecție)

Îngrădire tip 2 (gard plin de protecție cu trecere acoperită pentru pietoni)

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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LEGENDA:
1 - Panou de îngradire;
2 - Contrafisa;
3 - Fundaţie demontabila;
4 - Viziera de protecţie.

Schema îngrădirilor de protecție a șantierului.
Conform ГОСТ 23407-78 "Ограждение инвентарные строительных площадок"

PE 4

SCHEMA ÎNGRĂDIRILOR DE PROTECȚIE A
ȘANTIERULUI (CONTINUARE)

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU

PlanșeFază Planșa
Nr.doc.sect.modif. planșa datasemnat.

TURUCALO A.A.Ș.P. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
ARH. IVANOVA G.

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC

Îngrădire tip 3

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Poarta șantierului Drum temporar în cadrul șantierului

PE 5

POARTA ȘANTIERULUI. DRUM TEMPORAR ÎN CADRUL
ȘANTIERULUI. LOCURI PENTRU FUMAT ȘI
CONSTRUCȚIE PROVIZOARE (PERSONAL).

Locuri pentru fumat și construcție provizoare (personal)

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU

   La intrare pe santier, pe partea dreapta a portilor, trebuie să fie montate indicatoare de avertizare - prevenire
(atentie; acces interzis; lucrari de demolare; etc). Pe partea dreapta a portilor la iesire de pe santier (la fiecare poarta),
trebuie sa fie montate cate un indicator rutier cedeaza trecerea si sens unic de circulatie „La dreapta”, care trebuie
intretinute in stare buna pe toata durata de executie a lucrarilor de pe șantier.
   Drumurile temporare din cadrul santierului nu necesita amenajare provizorie, dar la iesirile de pe santier la poarta
trebuie amenajata o platforma in pietris (40 - 70mm), in scopul asigurarii curatirii rotilor unitatilor de transport care
pleaca de pe teritoriul santierului, (vezi schema 2.). In afara de acesta perimetrul șantierului, zilnic, trebuie sa fie
curatite de gunoiul de constructie si molozul aparut in timpul construcții.
   Pe teritoriul santierului trebuie sa fie prevazute locuri pentru fumat si locuri pentru odihna muncitorilor, pentru
aceasta trebuie sa fie executate acoperisuri de protectie (soproane), conform schemei.

PlanșeFază Planșa
Nr.doc.sect.modif. planșa datasemnat.

TURUCALO A.A.Ș.P. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
ARH. IVANOVA G.

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Schema panoului antiincendiar Indicator hidrant antiincendiar

Semne de securitate la incendiu

MĂSURILE DE PROTECȚIE
CONTRA INCENDIILOR

PE 6

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU

PlanșeFază Planșa
Nr.doc.sect.modif. planșa datasemnat.

TURUCALO A.A.Ș.P. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
ARH. IVANOVA G.

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC

1 - canga cu carlig; 2 - lopata; 3 - ranga;
4 - pâslă de asbest; 5 - stingator de flacari; 6 - căldare;
7 - topor; 8 - lada cu nisip; 9 - vas cu apă cu un volum
de minim 200 litri

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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INDICATOARE DE SECURITATE
Forma, culoarea, dimensiunile şi destinaţie

Tabelul 1.
Numărul
grupei Forma indicatorului Notă

1 2 3 4

1. De interzicere sau restricţie Se admite înscripţia explicativă pe indicator
sau pe o placă auxiliară

2. De avertizare Se admite înscripţia explicativă pe indicator
sau pe o placă auxiliară

3. De sens obligatoriu Se admite înscripţia explicativă pe indicator

4. De orientare Se admite înscripţia explicativă pe indicator

INDICATOARE DE SECURITATE

PE 7

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU

Pe santierul de constructie trebuie sa se instaleze in locurile stabilite de proiect, dar si in locurile indicate de seful santierului, patru grupe de
indicatoare de securitate, conform ГОСТ 12.4.026-2001, arătate în tabelul 1.

Denumirea
indicatorului

   Actiunea indicatorului poate fi concretizata de placi auziliare. Plăcile auxiliare trebuie amplasate orizontal sub indicatorul de securitate
sau vertical din partea dreaptă a indicatorului. Lungimea plăcii auxiliare trebuie să fie nu mai mare decat diametrul indicatorului, sau latura
pe care este amplasata.
   Dimensiunile indicatoarelor de securitate şi a plăcilor auxiliare în dependenţă de distanţa pînă la observator, precum şi domeniul de
aplicare a indicatoarelor trebuie să corespundă cu valorile din tabelul 2 din ГОСТ 12.4.026-2001

PlanșeFază Planșa
Nr.doc.sect.modif. planșa datasemnat.

TURUCALO A.A.Ș.P. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
ARH. IVANOVA G.

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC
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Pregatirea santierului pentru lucrarile de
constructie, îngradire șantier, stramutarea

rețelilor inginerești

Asigurarea condițiilor de protecție a
oamenilor, montarea indicatoare

Pregătirea construcției pentru recepția finala

Executarea lucrărilor de placare cu etalbond,
panouri "Sandwich" a fațadelor clădirii

Executarea lucrărilor de finisare exterior

Placarea pereților desparțitori
în interiorul clădirii

Amenajarea teritoriului (creare spații verzi,
pavare, asfaltare)

Amplasarea rețeilor ingenerești interioare
inclusiv racordări la rețea

Executarea lucrărilor pe pardosele

PE 8

Înlocuirea ferestrelor

Lucrări de executarea Intrării 1

Lucrări de executarea Intrării 2

Lucrări de executarea Intrării 3

Lucrări de executarea Intrării 4

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI
CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01 (OFICIUL
CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA
SCĂRILOR ȘI INTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU
AMENAJAREA TERITORIULUI, ÎN LIMITELE

TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.
RĂȘCANI, mun. CHIȘINĂU

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BĂNCII), CU REORGANIZAREA SCĂRILOR ȘI ÎNTRĂRILOR ÎN CLĂDIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, ÎN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RĂȘCANI, mun.CHIȘINĂU

CALCULUI TERMENULUI DE CONSTRUCȚIE A OBIECTIVULUI PROIECTAT

NOTĂ:

Suprafața lotului la șantier - 1 192,73 m2

Perioada de construcție - 12 luni, înclusiv 1 lună - perioadă de pregătire

Pentru utilizarea terenului municipal neatribuit îngrăbit și ocupat temporar, pe perioada de construcție a
obiectivului, conform decizei Consiliului com. Chișinău nr.11/28-2 din 23.12.2014 este stabilită o plată în cuantum
de 0,15 lei pentru un m.p. pe zi. Suprafața - 441,36 м2

T = 10,3 + 1,1 х 1,5 = 12 luni

unde:
1,1 - coeficient de seismicitate
10,3 luni - termen normativ SNiP 1.01.03 - 8
1,5 luni - timpul necesar pentru pregătirea fundației

Termenul normativ de îndeplinire a lucrărilor de reconstrucție a obiectivului, conform SNiP
1.04.03-85, p.7 la pag.145, luînd în considerație seismicitatea terenului 7 grade și timpul
necesar pentru pregătirea fundației va fi:
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CALCULUI TERMENULUI DE CONSTRUCȚIE
A OBIECTIVULUI PROIECTAT

PlanșeFază Planșa
TURUCALO A.A.Ș.P.

ARH. IVANOVA G.

Nr.doc.sect.modif. planșa datasemnat.

ETAPA II 6

4

ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

001/24-OLC
BENEFICIAR: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

1

1

ETAPA IV 1

0,5

0,5

1

1

1

1

DATE  INIȚIALE:

- numărul de nivele  -  D+P+2E+et.tehnic+E
- seismicitatea construcției  -  7 grade
- suprafața totala  -  6335,00 m2
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