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SCHEMA INGRADIRILOR DE PROTECTIE A SANTIERULUI

SCHEMA INGRADIRILOR DE PROTECTIE A SANTIERULUI (CONTINUARE)
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MASURILE DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR

INDICATOARE DE SECURITATE
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CALCULUI TERMENULUI DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI PROIECTAT

DISPOZITII GENERALE

1. Compartimentul de organizare a lucrarilor de constructie a imobilului proiectat sa elaborat in baza CERTIFICATUL DE
URBANISM Ne CU-0003124 ELIBERAT DE CATRE PRIMARIA mun.CHISINAU;

2. Plansa data este efectuata pentru organizarea lucrarilor de constructie a obiectivului din "RECONSTRUIREA CU
EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01 (OFICIUL CENTRAL AL BANCII) Ccu
REORGANIZAREA SCARILOR $I INTRARILOR iN CLADIRE CU AMENAJAREA TERITORIULUI, iN LIMITELE
TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec. RASCANI, mun. CHISINAU™;

3. Pentru ridicarea betonului si materialelor de constructie la nivele de mai sus este prevazuta auto macara de tip KTA - 25 cu
sageata de 29,6 m sau cu 0 macara stationara de tip "Liebher" si pompa de beton;

4. Depozitarea materialelor de constructie de indeplinit pe plansee in cantitati mici;
5. Este interzisa deplasarea greutatilor in afara zonei aratate in plan cu flagulete;

6. Executarea lucrérilor de montaj de efectuat cu stricta indeplinire a distantei de la locul posibilei caderi, pina la margenea
zonei periculoase;

7. Reesind din conditiile limitate a terenului, lucrarile de montare de executat din autocamioane;

8. Inainte de a iesi de la terenul de constructie rotile autotransportului de curatit in locurile indicate;

NCMA 08.02.2014;
10. Reesind din conditiile limitate a terenului, lucrarile de constructie de indeplenit cu acordul vecinilor;
11. Dupa terminarea lucrarilor de constructie de indeplinit de amenajare a terenului adiacent;

12. Termenul de executie a constructiei obiectivului este de 12 luni inclusiv o luna termenul de pregatire a terenului;

13. Terenul atribuit pentru constructie nu este suficient pentru indeplinirea lucrarilor, conform cerintelor tehnicii securitétii. La
perioada de constructie a cladirii este necesar de un teren suplimentar provizoriu, conform dimensiunelor indicate pe plan,
coordonat cu mun. Chisinau. La expirarea termenului de achitare, beneficiarul se obliga sa prelungeasca termenul cu
respectarea achitarii. La finalizarea lucrarilor de constructie ingradirea terenului provizoriu, de demontat;

14. Beneficiarul va prevedea un loc pentru amplasarea incéaperilor provizorii si viceului.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE A CONSTRUCTIILOR

1. Betonarea unei constructii trebuie condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de lucru, diriginte de
santier atestat. Acesta trebuie permanent s& se afle la locul de turnare pentru a supraveghea respectarea stricta a
prevederilor prezentului normativ i a procedurii de executie.

Betonul trebuie pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite
depasirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului. Betonarea constructiilor se incepe numai
dupa respectarea urmatoarelor conditii:

a) dupa elaborarea fisei tehnologice pentru betonare conform cerintelor si recomandatilor de intocmire ale acesteia;
b) daca se utilizeaza betoane clasa B25, trebuie efectuate incercari preliminare, iar compozitia betonului trebuie sa fie
acceptata de laborator;

c) dacéa sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agregate, ciment,
piese inglobate etc.) si daca sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare in conformitate cu prevederile
fisei tehnologice;

d) daca sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie a lucrarilor de betonare,
precum si asupra masurilor privind securitatea munci.

2. Suprafetele de beton turnat anterior si intérit, care vin in contract cu betonul proaspét se curété de pojghita de lapte
de ciment. Se exclud zonele necompactate sau segregate, pentru a atinge o rugozitate necesara care trebuie sa
asigure o legatura buna intre cele doua betoane.

3. Se pregatesc conditiile si trebuie luate toate masurile ce permit continuarea betonarii in cazul interventiei unor
situatii accidentale (statie de betoane si mijloace de transport de rezerva, sursa suplimentara de energie electrica,
materiale pentru protejarea betonului, conditii de creare a rosturilor de lucru).

4. La constructia fundatiilor din beton monolit trebuie prevazute masuri de evacuare a apelor provenite din precipitatii,
astfel incat acestea sa nu se acumuleze in zonele, care trebuie sa se betoneze.

La elaborarea proiectului de organizare a santierului pentru executarea lucrarilor de constructie privind
"RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01 (OFICIUL
CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR S| INTRARILOR iN CLADIRE CU AMENAJAREA
TERITORIULUI, N LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec. RASCANI mun.
CHISINAU" au fost utilizate urmatoarele surse de informatie:

- CHWMN3.01.01 -85 “OpraHu3aums CTponUTENbHOrO npowssoncma”;
- NRS 35-03-96:2008 “Cerinte de securitate industriala la constructia, montarea, punerea in functiune, utilizarea,
repararea si verificarea tehnica a macaralelor”;
- P-11-06-2007 “MeToamnyeckue pekoMeHaaLmm no opraHmnsaLmy CTPOUTENbHOM NIoLaaku, paspaboTke
NPOEKTOB
npouasogcTsa pabot n TK”, (Bbinyck 72);
-NCM A.08.02 -2014 ,Securitatea si sanatatea muncii in constructii”;
- CHuIM 2.02.01 - 83 “OcHoBaHuWs 30aHnm 1 COopYXeHuin. HopMbl NPOEKTUPOBaHNS”;
- CHuIT 3.03.01-87* ,HecyLume n orpaxgaroLime KOHCTPYKLMK®;
-FOCT 23407-78 “OrpaxaeHne NHBEHTapHbIe CTPOUTENbHBIX MOLWaAoK;
-[OCT 21.101-97 “OcHoBHble TpeboBaHMS K NPOEKTHON JOKyMEHTaLMN".

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

001/24-0OLC

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01

(OFICIUL CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR SIINTRARILOR IN CLADIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, IN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RASCANI, mun.CHISINAU

modif.jsect| plansa |Nr.doc.| semnat. | data

Faza Plansa Planse
AS.P. TURUCALO A. ‘,/ ﬂ“ ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE 1
ISP. | BARCARIN. [/
ARH. [VANOVA G.
DISPOZITII GENERALE RACCENT




PLAN ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII sc.1:500

SEMNE CONVENTIONALE:
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Tngradire tip 1
(gard plin de protectie)

Tngradire tip 2 (gard plin de
protectie cu trecere acoperita
pentru pietoni)

Ingradire tip 3
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teren de pastrare temporara
a materialelor de constructie

circularea transport

hidrantul antiincendiar
(in cazul prezentei apeducului)

WC mobil

Loc de curatare a rotilor

Indicatoare rutiere

constructie provizorie

(personal)

NOTA:

Pentru utilizarea terenului municipal neatribuit ingrabit si ocupat temporar, pe perioada de constructie a obiectivului, conform
decizei Consiliului com. Chisinau nr.11/28-2 din 23.12.2014 este stabilita o plata in cuantum de 0,15 lei pentru un m.p. pe zi.

GARD TEMPORAR (FRAGMENT) sc.1:50
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REORGANIZAREA SCARILOR/GRUPURILOR DE INTRARE

CLADIRE EXISTENT

Atentie:

1. In constructii de cladiri existente, destinate demolarii sunt utilizate numai materiale
naturale, ecologice.
2. Toate materiale dupa demolarea cladirilor existente vor ramin in proprietatea
beneficiarului si sunt destinate utilizarii repetate in constructie!

3. Lut din pereti demolate se va utiliza pentru amenajarea terenului.

4. Se interzice evacuarea deseurilor de constructie in containere pentru deseuri habituale!

Proiectul respectiv a fost elaborat cu respectarea documentelor Tn vigoare si asigura nivelul de calitate

corespunzator exigentilor esentiale. Categorie A, B, C, D, E, F, G
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- Rezistenta si stabilitate
- Siguranta in exploatare
- Siguranta contra incendiu si explozie
- lgiena, siguranta pentru sénatate, restabilirea si protectia mediului inconjurator
- Izolatie hidro-termica si compensarea energiei

- utilizarea sustenabi;Z?eaereﬁr naturale
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) R {zj’ CERTIFICATUL DE URBANISM Ne CU-0003124 ELIBERAT DE CATRE PRIMARIA mun.CHISINAU

Ne DENUMIRE UNITATE|  NUMAR NOTA @ ‘

1 SUPRAFATA LOTULUI(NR .cadastral 0100413085) ha 0,33 LOIECS

2 SUPRAFATA IN CONSTRUCTIE(NR.CADASTRAL 0100413.085.01| m? | 1775,00 m BENEFICIAR: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

3 SUPRAFATA TOTALA w2 | 6335,00 m? AS.P. TURUCALO A. | CERTIFICAT SERIA 2020-P, Ne 0548 din 8.07.2020

: - - 1.S.P. BARCARI N. [CERTIFICAT SERIA 2022-P, Ne 094 din 12.10.2022

4 SUPRAFATA SCARILOR/GRUPURILOR DE INTRARE M2 300,00 m?

5 VOLUMUL IN CONSTRUCTIE we | 20905 m? 001/24-OLC

6 REGIM DE INALTIME(EXISTENTE) S+P+2E+et tehnic+ET RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL (100413,085.01

' (OFICIUL CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR SIINTRARILOR IN CLADIRE CU AMENAJAREA
modif|sec| plansa | Nrdoc.| semnat | data | TERITORIULUL, IN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN sir. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RASCANI, mun.CHISINAU
@ SUPRAFATA IN CONSTRUCTIE(INTRARE 1.1) M2 | 102,50 m? ‘ ) Faza | Plansa Plange
- - ; ; ASP. |TURUCALOA. |/ T+ ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII [ )
@ SUPRAFATA IN CONSTRUCTIE(INTRARE 1.2) M? | 50,50 m |SP. |BARCARIN. ||
SUPRAFATA IN CONSTRUCTIE(INTRARE 1.3 2 2 ARH. | IVANOVAG. .

@ ’ e ) M [1000m PLAN ORGANIZAREA LUCRARILOR ACCENT
@ SUPRAFATA IN CONSTRUCTIE(INTRARE 1.4)PROIECT SEPARAT w2 | 30,0 m? DE CONSTRUCTII sc. 1:500




Schema ingradirilor de protectie a santierului.
Conform FOCT 23407-78 "OrpaxpaeHne MHBEHTapHbIE CTPOUTENBHBIX Mo aaoK"
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2 I Schema Nr. 2*
LEGENDA:

1 - Panou de ingradire;

2 - Contrafisa;

3 - Fundatie demontabila;
4 - \/iziera de protectie.

BENEFICIAR:

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

001/24-0OLC

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU r. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR SI INTRARILOR IN CLADIRE CU AMENAJAREA
TERITORIULUI, IN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RASCANI, mun.CHISINAU

modif.jsect| plansa |Nr.doc.| semnat. | data
{] Faza Plansa Planse
ASP. | TURUCALOA. | /7~ ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII o ]
ARH. | IVANOVAG. [ ]|
SCHEMA INGRADIRILOR DE PROTECTIE A ACCENT

SANTIERULUI




Conform FOCT 23407-78 "OrpaxaeHne WHBEHTapHble CTPOUTENbHbIX NAOLLAAOK

Schema Nr.1

Schema ingradirilor de protectie a santierului.
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LEGENDA:

1 - Panou de ingradire;

2 - Contrafisa;

3 - Fundatie demontabila;
4 - \/iziera de protectie.

cel putin 2000mm

BENEFICIAR:

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

001/24-0OLC

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUICU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR $I INTRARILOR IN CLADIRE CU AMENAJAREA
TERITORIULUI, IN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RASCANI, mun.CHISINAU

modif.Jsect| plansa |Nr.doc.| semnat.
Lt_/ Faza Plansa Planse
ASP. | TURUCALOA. | [ ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII o A
ARH. | IvANovAG. | I
SCHEMA INGRADIRILOR DE PROTECTIE A RACCENT

SANTIERULUI (CONTINUARE)




Poarta santierului Drum temporar in cadrul santierului
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Schema Nr_ 2

La intrare pe santier, pe partea dreapta a portilor, trebuie sa fie montate indicatoare de avertizare - prevenire
(atentie; acces interzis; lucrari de demolare; etc). Pe partea dreapta a portilor la iesire de pe santier (la fiecare poarta),
trebuie sa fie montate cate un indicator rutier cedeaza trecerea si sens unic de circulatie ,La dreapta”, care trebuie
intretinute in stare buna pe toata durata de executie a lucrarilor de pe santier.

Drumurile temporare din cadrul santierului nu necesita amenajare provizorie, dar la iesirile de pe santier la poarta
trebuie amenajata o platforma in pietris (40 - 70mm), in scopul asigurarii curatirii rotilor unitatilor de transport care
pleaca de pe teritoriul santierului, (vezi schema 2.). In afara de acesta perimetrul santierului, zilnic, trebuie sa fie
curatite de gunoiul de constructie si molozul aparut in timpul constructii.

Pe teritoriul santierului trebuie sa fie prevazute locuri pentru fumat si locuri pentru odihna muncitorilor, pentru
aceasta trebuie sa fie executate acoperisuri de protectie (soproane), conform schemei.

Locuri pentru fumat si constructie provizoare (personal
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INDBANK" S.A. 001/24-OLC

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUICU nr. CADASTRAL 0100413.085.01
(OFICIUL CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR $I INTRARILOR IN CLADIRE CU AMENAJAREA
TERITORIULUI, IN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RASCANI, mun.CHISINAU

modif.jsect| plansa |Nr.doc.| semnat. | data

/) Faza Plansa Planse
ASP. | TURUCALOA. |/ ﬂ“ ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE 5
ARH. | vanovaG. |/
POARTA SANTIERULUI. DRUM TEMPORAR N CADRUL
SANTIERULUL. LOCURI PENTRU FUMAT Sl RCCENT
CONSTRUCTIE PROVIZOARE (PERSONAL).




Schema panoului antiincendiar Indicator hidrant antiincendiar
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1 - canga cu carlig; 2 - lopata; 3 - ranga;

4 - pasla de asbest; 5 - stingator de flacari; 6 - caldare;
7 - topor; 8 - lada cu nisip; 9 - vas cu apa cu un volum
de minim 200 litri

Semne de securitate la incendiu

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01

(OFICIUL CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR SIINTRARILOR IN CLADIRE CU AMENAJAREA

TERITORIULUI, IN LIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.RASCANI, mun.CHISINAU

modif.Jsect] plansa |Nr.doc.| semnat. | data

/) ' Fazd | Plansa Planse
ASP. | TURucALOA. |/~ ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTI [ - ;
ARH. | vanovaG. [V]
MASURILE DE PROTECTIE RACCENT
CONTRA INCENDIILOR




INDICATOARE DE SECURITATE

Forma, culoarea, dimensiunile si destinatie

Pe santierul de constructie trebuie sa se instaleze in locurile stabilite de proiect, dar si in locurile indicate de seful santierului, patru grupe de
indicatoare de securitate, conform FOCT 12.4.026-2001, aratate in tabelul 1.

Tabelul 1.
Numarl_JI _De_numirea_ Forma indicatorului Nota
grupei indicatorului
1 2 3 4
1 De interzicere sau restrictie Se admite msg;rlptlglexphcatwa pe indicator
sau pe o placa auxiliara
2 De avertizare Se admite msE:npUglexPIlcatlva pe indicator
sau pe o placa auxiliara
3. De sens obligatoriu Se admite inscriptia explicativa pe indicator
4, De orientare Se admite inscriptia explicativa pe indicator

Actiunea indicatorului poate fi concretizata de placi auziliare. Placile auxiliare trebuie amplasate orizontal sub indicatorul de securitate
sau vertical din partea dreapta a indicatorului. Lungimea placii auxiliare trebuie sa fie nu mai mare decat diametrul indicatorului, sau latura
pe care este amplasata.

Dimensiunile indicatoarelor de securitate si a placilor auxiliare in dependenta de distanta pina la observator, precum si domeniul de
aplicare a indicatoarelor trebuie sa corespunda cu valorile din tabelul 2 din TOCT 12.4.026-2001

BENEFICIAR:
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 001/24-OLC

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01

(OFICIUL CENTRAL AL BANCII), CU REORGANIZAREA SCARILOR SIINTRARILOR IN CLADIRE CU AMENAJAREA

modifJsect] plansa |Nr.doo. | semnat. | data |  TERTORIULUL INLIMITELE TERENULUI PRIVAT DIN'str. MRON COSTIN, 91 sec RASCANI, mun CHISINAU

Faza Plansa Planse

,
AS.P. | TURUCALO A. /4?1;/' ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

ARH. IVANOVA G. PE !

U
U

INDICATOARE DE SECURITATE RCCENT




DENUMIREA

TERMEN, LUNI

LUNI

10

11

12

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI
CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01 (OFICIUL
CENTRAL AL BANCI), CU REORGANIZAREA

SCARILOR $I INTRARILOR IN CLADIRE CU
AMENAJAREA TERITORIULUI, IN LIMITELE

TERENULUI PRIVAT DIN str. MIRON COSTIN, 9/1 sec.

RASCANI, mun. CHISINAU

BENEFICIAR: BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

CALCULUI TERMENULUI DE CONSTRUCTIE A OBIECTIVULUI PROIECTAT

DATE INITIALE:

- numarul de nivele - D+P+2E+et.tehnictE
- seismicitatea constructiei - 7 grade
- suprafata totala - 6335,00 m?

Termenul normativ de indeplinire a lucrarilor de reconstructie a obiectivului, conform SNiP
1.04.03-85, p.7 la pag.145, luind in consideratie seismicitatea terenului 7 grade si timpul
necesar pentru pregétirea fundatiei va fi:

T=10,3+1,1x1,5=12luni

unde:

1,1 - coeficient de seismicitate

10,3 luni - termen normativ SNiP 1.01.03 - 8

1,5 luni - timpul necesar pentru pregatirea fundatiei

NOTA:
Suprafata lotului la santier - 1 192,73 m?

Perioada de constructie - 12 luni, inclusiv 1 luna - perioada de pregatire

de 0,15 lei pentru un m.p. pe zi. Suprafata - 441 36 M2

001/24-0OLC

RECONSTRUIREA CU EXTINDERE A IMOBILULUI CU nr. CADASTRAL 0100413.085.01

ETAPAI 1
Pregatirea santierului pentru lucrarile de
constructie, ingradire santier, stramutarea | 0,5
refelilor ingineresti
Asigurarea condiiilor de protectie a 05
oamenilor, montarea indicatoare '
Placarea peretilor despartitori 1
in interiorul cladiri
Executarea lucrarilor pe pardosele 1
Amplasarea refeilor ingeneresti interioare 1
inclusiv racordari la refea
Inlocuirea ferestrelor 1
Executarea lucrarilor de placare cu etalbond, 1
panouri "Sandwich" a fatadelor cladiri
Executarea lucrarilor de finisare exterior 1
Lucrari de executarea Intrarii 1 1
Lucrari de executarea Intrdrii 2 1
Lucrari de executarea Intrérii 3 1
Lucrari de executarea Intrarii 4 1
ETAPA IV 1 -
Amenajarea teritoriului (creare spatii verzi, 05
pavare, asfaltare) '
Pregatirea constructiei pentru receptia finala | 0,5
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